

## ACTA DEL COMITÉ EVALUADOR N° 04

Siendo las 17:00 horas del día 18 de agosto del 2023, en el distrito de Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Ancash, se reúnen el Comité Evaluador del PROCOMPITE REGIONAL ANCASH - 2023 en pleno, con el único punto de agenda: La ampliación del plazo para la entrega de planes de negocios.

Para tal fin, se inicia la presente sesión con el quorum necesario, en la cual se informó que al encontrarnos en la etapa de **Elaboración de Planes de Negocio** (del 08/08/2023 al 24/08/2023, 18 días calendarios), a través de correo se han formalizado pedidos de ampliación de plazo para la entrega de planes de negocio de parte de representantes legales de las AEOs y los formuladores de planes, indicando que se han considerado pocos días para la elaboración de los mismos.

En ese sentido, luego de haber debatido los miembros del Comité en pleno, se acuerda ampliar el plazo de presentación de planes de negocio hasta el **lunes 04 de setiembre** del presente año, con el único objetivo de recibir planes de negocio bien elaborados, es decir técnica y económicamente viables; que permitan facilitar la ejecución de los dichos planes. Así mismo, se hace constar que dicha ampliación modificará el cronograma, el cual se muestra en el siguiente cuadro:

Actividad	Fecha estimada de inicio	Fecha estimada de culminación
<b>ETAPA II: presentación del plan de negocio y evaluación</b>		
Evaluación de admisibilidad (Revisión de los registros y preselección de las AEOs)	31/07/2023	06/08/2023
Publicación de los AEOs admitidos	07/08/2023	
Elaboración de Planes de Negocio	08/08/2023	04/09/2023
Presentación del Plan de Negocio en Físico	05/09/2023	
<b>Evaluación del Plan de Negocio</b>		
Elegibilidad Cualitativa (verificación en situ de las condiciones mínimas del AEO)	06/09/2023	18/09/2023
Publicación de resultados (evaluación cualitativa)	19/09/2023	
Elegibilidad técnica (evaluación del plan de negocio)	20/09/2023	28/09/2023
Publicación de resultados (evaluación del plan de negocio)	29/09/2023	
Elegibilidad técnica de la exposición pública del plan de negocio	02/10/2023	05/10/2023
<b>ETAPA III: selección y publicación</b>		
Priorización y selección según orden de prelación	06/10/2023	
Emisión y publicación de la Aprobación de Planes de Negocio ganadores mediante Resolución	07/10/2023	
Gestión para la generación de CUI	09/10/2023	12/10/2023
<b>Arreglos institucionales y Fase de Ejecución</b>		
Elaboración de acuerdos de cofinanciamiento	12/10/2023	13/10/2023
Suscripción de Actas de acuerdos de cofinanciamiento	14/10/2023	15/10/2023

Siendo las 18:00 horas del mismo día, sin haber otro punto más que tratar, se levanta la sesión y en señal de conformidad firman los miembros del Comité Evaluador del PROCOMPITE REGIONAL ANCASH - 2023.



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

ING. WALTER DANTE ALVA MONTES  
Gerente Regional de Desarrollo Económico



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

ECON. ROSA ROXANA CADILLO ROSAS  
SUB GERENTE DE PROMOCIÓN Y  
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Econ. Yanina del Pilar Granados Rosas  
(e) Responsable de la Unidad Formuladora  
C.E.A. N° 0285

Justino Víctor Chávez Barrozo  
DNI 32488584