

ACTA DEL COMITÉ EVALUADOR N° 02

Siendo las 15:50 horas, en la oficina de PROCOMPITE, en el distrito de Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Ancash, a los Trece días del mes de Julio de 2023, bajo la presencia del Sr. Walter Dante Alva Montes en calidad de presidente del comité evaluador del proceso concursable denominado **PROCOMPITE REGIONAL ANCASH 2023** quien lo preside y los demás miembros:

En ese sentido, se inicia la presente sesión, con el quorum necesario, y teniendo como único punto de agenda la modificación del cronograma del proceso concursable PROCOMPITE REGIONAL ANCASH 2023, el cual se encuentra en la etapa de **Admisibilidad**.


En ese sentido, y luego de haber debatido, sobre los nuevos plazos para el registro de participantes, y las posteriores etapas del concurso, y se tomó como consenso la reprogramación del cronograma, tal cual se adjunta a la presente acta.

Sin haber otro punto y leída esta acta por cada uno de los integrantes del Comité, se levanta la sesión, siendo las 17:13 horas del mismo día. Firmado los presentes en señal de la conformidad.


 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
ING. WALTER DANTE ALVA MONTES
Gerente Regional de Desarrollo Económico

WALTER DANTE ALVA MONTES
Presidente

 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Econ. Yanina del Pilar Granados Rosas
Fiel Responsable de la Unidad Formuladora
YANINA DEL PILAR GRANADOS
ROSAS
Primer miembro

 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
ECON. ROSA ROXANA CADILLO ROSAS
SUB GERENTE DE PROMOCIÓN Y
PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

ROSA ROXANA CADILLO ROSAS
Secretario Técnico


Justiniano Victor Chavez Barroso
DNI: 32488682

JUSTINIANO VICTOR CHAVEZ
BARROSO
Segundo miembro

Actividad	Fecha estimada de inicio	Fecha estimada de culminación
Fase de Implementación		
Conformación del Comité evaluador	09/06/2023	
Aprobación con resolución evaluador	12/06/2023	
Elaboración y Elaboración de las Bases del Concurso	13/06/2023	
Aprobación con resolución de las bases	14/06/2023	
ETAPA I: convocatoria y registro de participantes		
Lanzamiento	14/06/2023	
Convocatoria Difusión	13/06/2023	30/06/2023
Inscripción y registro	15/06/2023	24/07/2023
Consultas sobre bases	25/07/2023	
Respuestas de consultas	26/07/2023	
Documentos de bases aclaradas	26/07/2023	
ETAPA II: presentación del plan de negocio y evaluación		
Evaluación de admisibilidad (Revisión de los registros y preselección de las AEOs)	31/07/2023	06/08/2023
Publicación de los AEOs admitidos	07/08/2023	
Elaboración de Planes de Negocio	08/08/2023	24/08/2023
Presentación del Plan de Negocio en Físico	25/08/2023	
Evaluación del Plan de Negocio		
Elegibilidad Cualitativa	26/08/2023	28/08/2023
Elegibilidad Cualitativa (verificación en situ de las condiciones mínimas del AEO)	29/08/2023	07/09/2023
Publicación de resultados (evaluación cualitativa)	08/09/2023	
Elegibilidad técnica (evaluación del plan de negocio)	09/09/2023	18/09/2023
Publicación de resultados (evaluación del plan de negocio)	19/09/2023	
Elegibilidad técnica de la exposición pública del plan de negocio	20/09/2023	21/09/2023
ETAPA III: selección y publicación		
Priorización y selección según orden de prelación	22/09/2023	24/09/2023
Emisión y publicación de la Aprobación de Planes de Negocio ganadores mediante Resolución	25/09/2023	26/09/2023
Gestión para la generación de CUI	27/09/2023	30/09/2023
Arreglos institucionales y Fase de Ejecución		
Elaboración de acuerdos de cofinanciamiento	26/09/2023	30/09/2023
Suscripción de Actas de acuerdos de cofinanciamiento	02/10/2023	03/10/2023



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

ING. WALTER DANTE ALVA MONTES
Gerente Regional de Desarrollo Económico



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

ECON. ROSA ROXANA CADILLO ROSAS
SUB GERENTE DE PROMOCIÓN Y
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

Justiniano Victor Chavez Barrozo
DNI: 32488682

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
DIRECCIÓN REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ECON. Yajaira del Pilar Granados Rosas
(e) Responsable de la Unidad Formuladora
C.E.A. N° 0285